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	ИНФОРМАЦИЯ

	[bookmark: _Hlk112660850]О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») за 2021 год и истекший период 2022 года, формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных образований за 2018-2021 годы и                               истекший  период 2022 года» 
(совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области)
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пункт 2.2. раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области на 2022 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной комиссии Тужинского района от 29.12.2021 № 5.

1. Объекты контроля:
- Администрация Тужинского муниципального района Кировской области;
- Администрация Тужинского городского поселения;
- Администрация Грековского сельского поселения.

1. Проверяемый период деятельности: 
- межбюджетные трансферты из областного бюджета: 2021 год, истекший период 2022 года; 
- формирование и использование бюджетных ассигнований дорожных фондов: 2018 – 2021 годы и истекший период 2022 года.

1. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета, направленные на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением МБТ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), в том числе на содержание дорог.


В проверяемом периоде плановые назначения по межбюджетным трансфертам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения                            в 2021 году составили 17 154,0 тыс. рублей, за 6 месяцев 2022 года 39 640,6 тыс. рублей.
Структура МБТ представлена в таблице № 1.
Таблица № 1
	Наименование МБТ
	Получатель МБТ
	2021 год
	6 мес. 2022 года

	
	
	уточненный план, тыс. рублей
	факт, тыс. рублей
	уточненный план, тыс. рублей
	факт, тыс. рублей

	Субсидия местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	Администрация муниципального образования Тужинский муниципальный район
	17 154,0
	16 816,4
	18 953,5
	6 053,6

	Субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 
	Администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области
	0,0
	0,0
	15 305,0
	0,0

	Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	Администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области
	0,0
	0,0
	4 450,0
	0,0

	Субсидия на софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области 
	Администрация Грековского сельского поселения Тужинского района Кировской области
	0,0
	0,0
	932,1
	0,0

	ИТОГО:
	
	17 154,0
	16 816,4
	39 640,6
	6 053,6



В целях предоставления МБТ заключены следующие Соглашения:

2021 год
Соглашение № 033 от 15.01.2021 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено между министерством транспорта Кировской области и администрацией муниципального образования Тужинский муниципальный район. Соглашение заключено в соответствии Законом Кировской области от 17.12.2020 № 434-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» в рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П. В течение 2021 года в Соглашение 3 раза вносились изменения путем заключения дополнительных соглашений. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 18 056 780,00 рублей, из них: 17 153 941,00 рублей – средства Субсидии из областного бюджета, 902 839,00 рублей – средства местного бюджета.
Уровень софинансирования из областного бюджета составил 95%.
[bookmark: _Hlk115607014]Фактически освоено за 2021 год 17 701 551,00 рублей или 98%, в том числе: 16 816 395,00 рублей (98%) – средства Субсидии из областного бюджета и 885 156,00 рублей (98%) – средства местного бюджета. 
Объем бюджетных ассигнований неосвоенных в 2021 году составил 355 229,00 рублей (337 546,00 рублей – средства Субсидии из областного бюджета и 17 683,00 рубля – средства местного бюджета), который возник в связи с принятыми работами по акту о приемке выполненных работ за декабрь 2021 года оплата которых произведена в январе 2022 года.
Значение показателя результативности использования Субсидии из областного бюджета за 2021 год направленной на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с протяженностью автомобильных дорог общего пользования местного значения 182,5 км, установленное Соглашением было достигнуто. 

2022 год
Соглашение № 033 от 24.01.2022 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено между министерством транспорта Кировской области и администрацией муниципального образования Тужинский муниципальный район. Соглашение заключено в соответствии Законом Кировской области от 21.12.2021 № 25-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» в рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П. В течение 2021 года в Соглашение 3 раза вносились изменения путем заключения дополнительных соглашений. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 19 953 781,00 рублей, из них: 18 953 546,00 рублей – средства Субсидии из областного бюджета, 1 000235,00 рублей – средства местного бюджета.
Уровень софинансирования из областного бюджета составил 95%.
Фактически освоено за 6 месяцев 2022 года 6 573 519,00 рублей или 32,9%, в том числе: 6 053 458,00 рублей (31,9%) – средства Субсидии из областного бюджета и 520 061,00 рублей (51,9%) – средства местного бюджета. 
По состоянию на 22.09.2022 фактически освоено 16 709 106,00 рублей или 83,7%, в том числе: 15 873 573,00 рублей (83,6%) – средства Субсидии из областного бюджета и 835 533,00 рублей (83,5%) – средства местного бюджета.

Соглашение № 084 от 31.01.2022 о предоставлении бюджету Тужинского городского поселения субсидии из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов заключено между министерством транспорта Кировской области и администрацией Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. Соглашение заключено в соответствии с Законом Кировской области от 21.12.2021 № 25-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» в рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П. В течение 2022 года 3 раза вносились изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений. Уточненный объем бюджетных ассигнований составил 15 459 600,00 рублей, из них: 15 305 000,00 рублей – средства Субсидии из областного бюджета, 154 600,00 рублей – средства местного бюджета.
Уровень софинансирования из областного бюджета составил 99%.
Средства предоставлены на реализацию следующих мероприятий:
ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова;
ремонт автомобильной дороги по ул. Невского;
ремонт автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе.
В 1 полугодии 2022 года расходы в рамках данного Соглашения не осуществлялись.
По состоянию на 26.09.2022 фактически освоено 14 269 820,40 рублей или 92,3 %, из них 14 127 117,00 рублей (92,3%) – средства Субсидии из областного бюджета и 142 703,40 рублей (92,3%) – средства местного бюджета.

[bookmark: _Hlk114226235][bookmark: _Hlk114226326]Соглашение № 3-ПЕШ от 29.03.2022 о предоставлении бюджету Тужинского городского поселения из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения заключено между министерством транспорта Кировской области и администрацией Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. Соглашение заключено в соответствии с Законом Кировской области от 21.12.2021 № 25-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П. В течение 2022 года 3 раза вносились изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений. Объем бюджетных ассигнований составил 4 450 000,00 рублей. 
Уровень софинансирования из областного бюджета составил 100%.
В 1 полугодии 2022 года расходы в рамках данного Соглашения не осуществлялись.
С учетом внесенных изменений объем иных МБТ на 2022 год по состоянию на 26.09.2022 составил 4 395 000,00 рублей, фактически освоено 4 394 939,50 рублей  или 99,9% (остаток 60,5 рублей).

Соглашение № 78 от 15.03.2022 о предоставлении бюджету муниципального образования Грековское сельское поселение из областного бюджета субсидии на софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области  заключено между министерством социального развития Кировской области и администрацией Грековского сельского поселения Тужинского района Кировской области в соответствии с Законом Кировской области от 21.12.2021 № 25-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» в  рамках государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 755-П. В течение 2022 года в Соглашение 1 раз вносились изменения путем заключения дополнительного соглашения. Объем бюджетных ассигнований не корректировался.
[bookmark: _Hlk115075585]Субсидия предоставлена на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная от д. 13 до д. 30 протяженностью 330 метров, дер. Греково.
Объем бюджетных ассигнований составил: 1 252 061,00 рублей, из них: 932 061,00 рублей – средства Субсидии из областного бюджета, 320 000,00 рублей (100 000,00 рублей – муниципальный бюджет, 120 000,00 – средства физических лиц, 100 000,00 рублей – средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Уровень софинансирования из областного бюджета составил 74,44%.
В 1 полугодии 2022 года расходы в рамках данного Соглашения не осуществлялись.
По состоянию на 26.09.2022 фактически освоено 1 252 061,00 рублей или 100%, в том числе: средства Субсидии из областного бюджета – 932 061,00 рублей (100%), средства района – 320 000,00 рублей (100%).

Освоение МБТ осуществлялось по заявкам на основании актов выполненных работ, по факту их исполнения.
Возврат МБТ трансфертов в областной бюджет не осуществлялся.
По сравнению с 2021 годом объем предоставленных МБТ из областного бюджета в 2022 году увеличился на 22 488,9 тыс. рублей или на 131,1%.
 
В проверяемый период в рамках заключенных Соглашений при проведении торгов в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения было заключено  5 муниципальных контрактов на общую сумму 58 140 463,90 рублей, из них:
	Муниципальный контракт, заказчик
	Предмет контракта
	НМЦК
	Количество участников

	Соглашение № 033 от 15.01.2021 
о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

	№ 0340200003320015033-0174698-01 от 11.01.2021, администрация Тужинского муниципального района
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них муниципального образования Тужинский муниципальный район на 2021 год
	17 456 098,00
	1 (АО «Вятавтор)

	Соглашение № 033 от 24.01.2022 
о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

	№ 0340200003321015440-0174698-01 от 17.01.2022, администрация Тужинского муниципального района
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них муниципального образования Тужинский муниципальный район на 2022 год
	19 596 002,00
	1 (АО «Вятавтор)

	Соглашение № 084 от 31.01.2022
о предоставлении бюджету Тужинского городского поселения субсидии из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов

	№ 0340200003322005187-0242665-01 от 15.06.2022, администрация Тужинского городского поселения
	Ремонт автомобильных дорог пгт Тужа ул. Комарова, ул. Невского, ул. Орджоникидзе
	15 459 866,40
	1 (АО «Вятавтор)

	Соглашение № 3-ПЕШ от 29.03.2022 
о предоставлении бюджету Тужинского городского поселения из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

	№ 0340200003322004486-0242665-01 от 30.05.2022, администрация Тужинского городского поселения
	Обустройство пешеходных переходов необходимо выполнить:
по ул. Горького вблизи МКДОУ детский сад «Сказка» в пгт Тужа; по ул. Орджоникидзе вблизи МКУ ДО «Дом детского творчества» в пгт Тужа; по ул. Горького вблизи КОГОБУ СШ с УИОП в пгт Тужа; по ул. Советская вблизи МКДОУ детский сад «Сказка» в пгт Тужа; по ул. Фокина вблизи КОГОБУ СШ с УИОП в пгт Тужа; по ул. Свободы вблизи КО ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Детский дом пгт Тужа; по ул. Фокина вблизи МКУ ДО ДЮСШ в пгт Тужа.
	4 394 939,50
	1 (ООО «Кировсигнал)

	Соглашение № 78 от 15.03.2022 
о предоставлении бюджету муниципального образования Грековское сельское поселение из областного бюджета субсидии на софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области  

	№ 140300037922000001 от 05.07.2022, администрация Грековского сельского поселения
	ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная от д. 13 до д. 30 протяженностью 330 метров, дер. Греково
	1 233 558,00
	1 (АО «Вятавтор)


В связи с тем, что на проведение торгов поступала лишь одна заявка, все муниципальные контракты заказчиками заключены с единственным участником торгов по НМЦК. Экономия средств по результатам закупок составила 0,00 рублей или 0%. Размещение муниципального заказа оценивается неэффективным. Основная причина – отсутствие конкуренции, отсутствие в районе других потенциальных подрядчиков, способных осуществлять содержание дорог.
Фактов включения в цену контрактов расходов на строительный контроль, проектирование, проверкой не установлено.
Работы подрядчиками по заключенным контрактам выполнены без нарушения сроков.
Работы по актам выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости работ и затрат КС-3 в проверяемом периоде заказчиками приняты и оплачены своевременно в полном объеме, что подтверждается представленными проверке платежными поручениями.
Претензионно-исковая работа в отношении подрядчиков по муниципальным контрактам, заключенным в рамках Соглашений 2021-2022 годы, не осуществлялась ввиду отсутствия необходимости.

Проверка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

В соответствии с требованиями части 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ в муниципальных образованиях решениями представительных органов муниципальных образований созданы дорожные фонды и утверждены Порядки формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов.
Порядки формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов не противоречат действующему законодательству.
За 2018-1 полугодие 2022 года в дорожные фонды в целом по Тужинскому муниципальному району предусмотрено поступлений 160 485,2 тыс. рублей, фактически поступило – 121 771,2 тыс. рублей или 75,9%, в том числе:
в 2018 году – 22 095,1 тыс. рублей или 101,1% от плана;
в 2019 году – 25 703,1 тыс. рублей или 101% от плана;
в 2020 году – 41 147,4 тыс. рублей или 94,1% от плана;
в 2021 году – 23 217,1 тыс. рублей или 99% от плана;
в 1 полугодии 2022 года – 9 608,5 тыс. рублей или 20,9% от плана.
Основную долю доходов составляют МБТ - 82,6%, акцизы – 17%, иные источники – 0,4%.
Объемы бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных образований Тужинского муниципального района утверждаются решениями Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов. 
Объемы дорожных фондов сформированы за счет поступления в бюджеты акцизов, МБТ и иных собственных источников.
Не использованные бюджетные ассигнования в текущем финансовом году направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. 
Общая сумма расходов бюджетных ассигнований дорожных фондов в 2018-                  1 полугодие 2022 года в целом по Тужинскому муниципальному району составила 118 664,9 тыс. рублей или 74% от плановых назначений, в том числе:
в 2018 году – 21 468,00 тыс. рублей или 98,2% от плана;
в 2019 году – 23 864,2 тыс. рублей или 93,8% от плана;
в 2020 году – 42 273,9 тыс. рублей или 96,7% от плана;
в 2021 году – 22 969,4 тыс. рублей или 98% от плана;
в 1 полугодии 2022 года – 17,6% от плана.
В 2019 году по сравнению с 2018 годов расходы увеличились на 11,2%, в 2020 году по сравнению к 2019 году увеличились на 77%, а в 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается сокращение расходов на 45,7%.
Основную долю расходов дорожных фондов составляют расходы на содержание автомобильных дорог – 67,8%, расходы на ремонт составляют 31,7%, на капитальный ремонт – 0,3%, на иные направления – 0,2%. На капитальный ремонт бюджетные ассигнования дорожного фонда направлялись лишь в 2018 году.
Расходы дорожных фондов в проверяемом периоде направлялись на цели, установленные Порядками формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов, утвержденных решениями представительных органов муниципальных образований (на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог, проектные работы в сфере дорожного хозяйства).
Планирование дорожной деятельности в муниципальных образованиях Тужинского муниципального района осуществляется посредством разработки муниципальных программ. Муниципальными программами определены мероприятия, направленные на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Муниципальные программы разрабатываются и утверждаются в соответствии с Порядками разработки муниципальных программ, утвержденными органами местного самоуправления.
В случаях изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о внесении изменений в бюджеты, изменения в муниципальные программы вносятся своевременно.
Ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы на соответствующий финансовый год.
Средства дорожных фондов расходуются в рамках утвержденных муниципальных программ муниципальных образований.
Выборочной проверкой соблюдений требований при утверждении и внесении изменений в муниципальные программы нарушений не установлено.
Согласно оценке эффективности муниципальных программ: «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы (утверждена постановлением администрации Тужинского муниципального района от 11.10.2013 № 537),  «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы (утверждена постановлением администрации Тужинского муниципального района от 09.10.2017 № 392), «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы (утверждена постановлением администрации Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 315), «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы (утверждена постановлением администрации Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 328) выполнение показателей эффективности составило:
в администрации Тужинского муниципального района: в 2018-2021 – 100%;  
в администрации Тужинского городского поселения: в 2018 году – 91,97%, в 2019 году – 82,43, в 2020 году – 100,0%, в 2021 году – 100,0%. 
В основном отмечается высокий уровень реализации вышеуказанных муниципальных программ.
В целом по Тужинскому муниципальному району за период 2018-2021 годы отремонтировано 12,4 км автомобильных дорог (в 2018 году – 1,841 км, в 2019 году – 6,22193 км, в 2020 году – 2,2 км, в 2021 году – 2,13 км), капитальный ремонт искусственных сооружений осуществлен на 1 объекте (в 2018 году). Содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется ежегодно.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в целом по Тужинскому муниципальному району составляет: в 2018 году – 315,1 км, в 2019 году – 315,1 км, в 2020 году – 315,6 км, в 2021 году  - 315,6 км.
Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям составляет: в 2018 году – 96,8 км или 30,7% от общей протяженности автомобильных дорог, в 2019 году – 103 км или 32,7%, в 2020 году – 105,3 км или 33,4%, в 2021 году – 107,4 км или 34%. 

Другие вопросы, возникшие в ходе контрольного мероприятия

В рамках других вопросов Контрольно-счетной комиссией Тужинского района в администрации Тужинского муниципального района проведена проверка использования средств местного бюджета, направленных на ремонт дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в 2021-2022 годы
Проверка использования средств местного бюджета проведена в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Тужинского муниципального района Кировской области от 09.10.2017 № 392, направленных на осуществление ремонта автомобильных дорог Ныр-Пиштенур-Михайловское и Малиничи-Васькино.
[bookmark: _Hlk115761944]Закупки на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Ныр-Пиштенур-Михайловское  и Малиничи-Васькино осуществлялась в 2021 году путем проведения электронного аукциона.
На участие в аукционах было подано по одной заявке от АО «Вятавтодор».
По результатам размещения муниципального заказа заключены муниципальный контракты с единственным участником АО «Вятавтодор» по НМЦК:  
№ 0140300037722000002-0174698-01 от 23.06.2022 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Малиничи-Васькино, участок км 06+700-км 06+900 с ценой контракта 1 720 562,40 рублей;
№ 0140300037721000002-0174698-01 от 13.07.2021 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Ныр-Пиштенур-Михайловское, участок км 13+000-км 13+610 с ценой контракта 2 768 723,69 рублей.
Экономия средств по результатам закупок составила 0,00 рублей или 0%. 
Работы АО «Вятавтодор» по заключенным контрактам выполнены своевременно. имеются.
Администрацией Тужинского муниципального района работы приняты и оплачены по  актам о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) без нарушения сроков.
На законченный ремонт участка автомобильной дороги Ныр-Пиштенур-Михайловское  и участка автомобильной дороги Малиничи-Васькино в асфальтобетонном покрытии выданы гарантийные паспорта с гарантией на верхний слой – 4 года.
20.09.2022 в составе председателя Контрольно-счетной комиссии Тужинского района Поповой Юлии Владимировны, врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Яранский» старшего лейтенанта полиции Коновалова Дмитрия Александровича в присутствии заведующего отделом жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района Ногиной Натальи Юрьевны проведен визуальный осмотр отремонтированных участков автомобильных дорог Ныр-Пиштенур-Михайловское и Малиничи-Васькино, по результатам которого составлены акты обследования, дефектов не обнаружено.

Кроме того, в рамках других вопросов 20.09.2022 года осуществлен визуальный осмотр:

[bookmark: _Hlk116978166]В составе председателя Контрольно-счетной комиссии Тужинского района Поповой Юлии Владимировны, прокурора Тужинского района советника юстиции Грехнева Михаила Евгеньевича, врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Яранский» старшего лейтенанта полиции Коновалова Дмитрия Александровича в присутствии специалиста по общим вопросам администрации Тужинского городского поселения Скрябина Максима Леонидовича проведен осмотр на отремонтированных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Тужинского городского поселения в 2020 году: ул. Первомайская, ул. Горького, ул. Молодежная, ул. Кирова, ул. Колхозная, ул. Советская, ул. Некрасова, ул. Береговая с гарантийным сроком на верхний слой 4 года. 
В ходе контрольного обмера (обследования) установлено:
по ул. Первомайская (626 м), ул. Кирова (57 м), ул. Колхозная                             (300 м), ул. Советская (530 м), ул. Некрасова (565 м), ул. Береговая (718,2 м) (асфальтобетонное покрытие) дефектов не обнаружено.
по ул. Горького (400 м) (щебеночное покрытие) обнаружены многочисленные повреждения в виде ям на протяжении всего щебеночного полотна автомобильной дороги, глубина которых составляет до 9 см, длина до 130 см и ширина до 200 см, что затрудняет движение транспортных средств. 
по ул. Молодежная (1 км) (щебеночное покрытие) обнаружены многочисленные повреждения в виде ям на протяжении всего щебеночного полотна автомобильной дороги, глубина которых составляет до 10 см, длина до 160 см и ширина до 160 см, что затрудняет движение транспортных средств.
Ремонт участков по ул. Горького и ул. Молодежной осуществлялся по муниципальным контрактам № 0340200003320002952 от 20.04.2020 и                       № 0340200003320002953 от 20.04.2020, заключенным с индивидуальным предпринимателем Палкиным Андреем Александровичем. Претензионная работа для устранения возникших дефектов при эксплуатации отремонтированных участков автомобильных дорог в период гарантийного срока к подрядчику (ИП Палкин А.А.) не осуществлялась.  
По результатам визуального осмотра составлен акт обследования.

В составе председателя Контрольно-счетной комиссии Тужинского района Поповой Юлии Владимировны, прокурора Тужинского района советника юстиции Грехнева Михаила Евгеньевича, врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Яранский» старшего лейтенанта полиции Коновалова Дмитрия Александровича в присутствии заместителя главы администрации Тужинского городского поселения Тетериной Татьяны Ивановны проведен осмотр на отремонтированных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Тужинского городского поселения в 2022 году: ул. Орджоникидзе,  участок 1 – км 0+490-км 0+675,  участок 2 –м 0+000-км 0+265; ул. Невского, участок км 0+000-км 0+298; ул. Комарова, участок км 0+000-км 0+845, дефектов не обнаружено.
По результатам визуального осмотра составлен акт обследования.

[bookmark: _Hlk116041358]В составе председателя Контрольно-счетной комиссии Тужинского района Поповой Юлии Владимировны, врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Яранский» старшего лейтенанта полиции Коновалова Дмитрия Александровича в присутствии специалиста по общим вопросам администрации Тужинского городского поселения Скрябина Максима Леонидовича проведен осмотр на  обустроенных пешеходных переходах на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи образовательных учреждений в пгт Тужа: по ул. Горького вблизи МКДОУ детский сад «Сказка» в пгт Тужа; по ул. Орджоникидзе вблизи МКУ ДО «Дом детского творчества» в пгт Тужа; по ул. Горького вблизи КОГОБУ СШ с УИОП в пгт Тужа; по ул. Советская вблизи МКДОУ детский сад «Сказка» в пгт Тужа; по ул. Фокина вблизи КОГОБУ СШ с УИОП в пгт Тужа; по ул. Свободы вблизи КО ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Детский дом пгт Тужа; по ул. Фокина вблизи МКУ ДО ДЮСШ в пгт Тужа, нарушений не установлено.
По результатам визуального осмотра составлен акт обследования.
 
Информация о предыдущих проверках в отношении дорожной деятельности

Проверка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда в администрации Тужинского муниципального района Контрольно-счетной комиссией была проведена в 2015, 2019  и в 2021 году. 
В период 2018-2020 годы установлены следующие нарушения:
нарушение сроков выполнения работ – 2 шт на общую сумму 3 307,90 тыс. рублей;
несвоевременная оплата за выполненные работы – 4 шт на общую сумму 5 971,92 тыс. рублей;
не проведение претензионной работы к Подрядчику за несвоевременное выполнение работ;
В 2021 - истекший период 2022 аналогичные нарушения, выявленные предыдущими проверками, отсутствуют.

В 2021 году Контрольно-счетной комиссией в администрации Тужинского городского поселения была проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2020 году на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах пгт Тужа.
[bookmark: _Hlk115790189]Проверкой было установлено 8 нарушений несвоевременной оплаты по контрактам за выполненные работы – на общую сумму 18 018,5 тыс. рублей за счет средств Субсидии из областного бюджета, предоставленной на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах Тужинского городского поселения в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/833.
Требований об уплате пени Подрядчик администрации поселения не предъявлял.
В 2021 - истекший период 2022 аналогичные нарушения, выявленные предыдущими проверками, отсутствуют.

Выводы.

1. Нарушение пункта 38 Порядка применения бюджетной классификации РФ, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения», отражение расходов в бюджете Тужинского городского поселения на реализацию мероприятия по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» следовало отразить по целевой статье расходов 040 R3 17040 с сохранением 4-5 разряда целевой статьи. Данное нарушение в ходе проверки было устранено.
2. Ненадлежащее ведение исполнительной документации при осуществлении ремонта автомобильных дорог администрацией Тужинского городского поселения ул. Комарова, ул. Невского, ул. Орджоникидзе в пгт Тужа, а именно в Общем журнале работ по ремонту участков автомобильных дорог в разделе 2 «Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации», не проставлена дата передачи застройщику или заказчику журнала, не проставлена подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика.
3. Нарушение подпункта 4 пункта 9 раздела IV приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», в администрации Тужинского муниципального района не завершен процесс паспортизации автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Тужинского муниципального района, который начат в 2012-2013 годы.
4. Нарушение подпункта 4 пункта 9 раздела IV приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», в администрации Тужинского городского поселения не осуществлялась паспортизация автомобильных дорог Тужинского городского поселения. 
5. Нарушение пункта 11 части 1 статьи 13, части 3 статьи 34 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в администрации Тужинского муниципального района не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.
6. Нарушение пункта 11 части 1 статьи 13, части 3 статьи 34 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в администрации Тужинского городского поселения не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.
7. Нарушение Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в администрации Тужинского муниципального района 10 автомобильных дорог с общей протяженностью 47 км (в основном это грунтовые дороги) не имеют свидетельства о государственной регистрации права, а также кадастровых паспортов.
8. Нарушение Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в администрации Тужинского городского поселения все 84 автомобильные дороги общего пользования местного значения Тужинского городского поселения не имеют свидетельства о государственной регистрации права, а также кадастровых паспортов.
9. Нарушение приказа Министерства транспорта РФ от 07.08.2020                      № 288 «О порядке проведения технического состояния автомобильных дорог», в 2021 – истекший период 2022 года обследования автомобильных дорог с целью оценки технического состояния автомобильных дорог не осуществлялись.
10. Администрацией Тужинского городского поселения не применялись меры ответственности по контрактам № 0340200003320002952 от 20.04.2020 и                       № 0340200003320002953 от 20.04.2020, заключенным с индивидуальным предпринимателем Палкиным Андреем Александровичем, в период гарантийного срока подрядчику (ИП Палкин А.А.), не предъявлялись претензии для устранения возникших дефектов при эксплуатации отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Тужинского городского поселения по ул. Горького и по  ул. Молодежная (щебеночное покрытие).  

Возражения или замечания на результат контрольного мероприятия в Контрольно-счетную комиссию Тужинского района не поступали. С Актами контрольного мероприятия руководители объектов контрольного мероприятия ознакомлены под роспись.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Тужинскую районную Думу, главе Тужинского муниципального района, в прокуратуру Тужинского района и в Контрольно-счетную палату Кировской области.
В адрес администрации Тужинского муниципального района и администрации Тужинского городского поселения направлены представления.




