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	Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории Тужинского района за 1 полугодие 2022 года


В 2022 году на территории Тужинского муниципального района реализуется 2 мероприятия в рамках национальных проектов: «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». 
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Финансирование направлено на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по заявке 2022 года, общий объем которого составляет 5 771,67 тыс. рублей, в том числе: субсидия из областного бюджета – 5 765,90 тыс. рублей и средства местного бюджета – 5,77 тыс. рублей. 
Количество граждан, планируемых для расселения из аварийного жилищного фонда составляет 5 человек с площадью 156,1 кв.м.
Исполнитель – администрация Тужинского муниципального района.
Срок исполнения – до 31.12.2022.
По состоянию на 01.07.2022 в ЕИС закупок zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона на приобретение жилого помещения в количестве 1 шт. с начальной максимальной ценой контракта 1 315 000,0 рублей.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Финансирование направлено на мероприятия по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Законом Кировской области от 21.12.2021 № 25-ЗО (в редакции от 15.07.2022) объем средств составляет 4 395,0 тыс. рублей. 
Исполнитель – администрация Тужинского городского поселения.
Срок исполнения – 30.11.2022.
На выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения путем проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 30.05.2022 года с ценой контракта 4 394 939,50 рублей. 
Исполнителем работ является ООО «Кировсигнал». 
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.07.2022.
По стоянию на 01.07.2022 года работы ООО «Кировсигнал» по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения не осуществлялись. 

